MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: 13 salas - opção 220V

Unidade federativa: BAHIA

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 880.104,81	7,76%	100,00%											
				R$ 880.104,81											
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R$ 106.136,02	0,94%	50,00%	50,00%										
				R$ 53.068,01	R$ 53.068,01										
3	FUNDAÇÕES	R$ 1.169.410,47	10,31%		66,67%	33,33%									
					R$ 779.606,98	R$ 389.803,49									
4	SUPERESTRUTURA	R$ 2.961.548,29	26,11%		28,57%	33,33%	38,10%								
					R$ 846.156,65	R$ 987.182,76	R$ 1.128.208,87								
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R$ 459.284,01	4,05%			20,00%	25,00%	55,00%							
						R$ 91.856,80	R$ 114.821,00	R$ 252.606,21							
6	ESQUADRIAS	R$ 701.145,02	6,18%					20%	22%	22%	36%				
								R$ 140.229,00	R$ 155.810,00	R$ 155.810,00	R$ 249.296,01				
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R$ 959.454,83	8,46%			25%	22%	25%	28%						
						R$ 239.863,71	R$ 213.212,18	R$ 239.863,71	R$ 266.515,23						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 154.013,52	1,36%			100%									
						R$ 154.013,52									
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R$ 766.621,79	6,76%				15%	20%	20%	20%	20%	5%			
							R$ 117.941,81	R$ 153.324,36	R$ 153.324,36	R$ 153.324,36	R$ 153.324,36	R$ 35.382,54			
10	SISTEMAS DE PISOS	R$ 707.771,97	6,24%				15%	15%	20%	20%	29%				
							R$ 108.888,00	R$ 108.888,00	R$ 141.554,39	R$ 141.554,39	R$ 206.887,19				
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 341.490,02	3,01%									25%	20%	20%	35%
												R$ 85.372,51	R$ 68.298,00	R$ 68.298,00	R$ 119.521,51
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 265.095,44	2,34%						15%	20%	20%	25%	20%		
									R$ 40.783,91	R$ 53.019,09	R$ 53.019,09	R$ 66.273,86	R$ 51.999,49		
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 160.255,71	1,41%							20%	25%	25%	15%	15%	
										R$ 32.051,14	R$ 40.063,93	R$ 40.063,93	R$ 24.654,72	R$ 23.421,99	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 120.056,79	1,06%						20%	20%	20%	20%	20%		
									R$ 24.011,36	R$ 24.011,36	R$ 24.011,36	R$ 24.011,36	R$ 24.011,36		
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 90.277,33	0,80%								13%	20%	20%	48%	
											R$ 11.284,67	R$ 18.055,47	R$ 18.055,47	R$ 42.881,73	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R$ 4.173,67	0,04%						30%	30%		20%	19%		
									R$ 1.264,75	R$ 1.264,75		R$ 834,73	R$ 809,44		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R$ 172.106,35	1,52%						10%	10%	20%	20%	20%	20%	
									R$ 17.210,64	R$ 17.210,64	R$ 34.421,27	R$ 34.421,27	R$ 34.421,27	R$ 34.421,27	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R$ 674.409,42	5,94%							5%	5%	10%	10%	25%	45%
										R$ 33.720,47	R$ 33.720,47	R$ 67.440,94	R$ 67.440,94	R$ 168.602,36	R$ 303.484,24
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 75.957,52	0,67%											100%	
														R$ 75.957,52	
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 215.658,17	1,90%									20%	20%	25%	35%
												R$ 43.131,63	R$ 43.131,63	R$ 53.914,54	R$ 75.480,36
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R$ 12.221,19	0,11%												100%
															R$ 12.221,19
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 59.387,66	0,52%		10%	10%							25%	25%	30%
					R$ 5.938,77	R$ 5.938,77							R$ 14.846,92	R$ 14.846,92	R$ 17.816,30
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 272.927,09	2,41%	15%	25%								20%	20%	20%
				R$ 40.136,34	R$ 68.231,77								R$ 54.585,42	R$ 54.585,42	R$ 55.388,14
24	SERVIÇOS FINAIS	R$ 14.655,00	0,13%											33%	67%
														R$ 4.885,00	R$ 9.770,00
26	**Valores Totais**	**R$ 11.344.162,09**	**100,00%**	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84	R$ 945.346,84

27	**Valores Acumulados**	**R$ 11.344.162,09**	R$ 945.346,84	R$ 1.890.693,68	R$ 2.836.040,52	R$ 3.781.387,36	R$ 4.726.734,20	R$ 5.672.081,05	R$ 6.617.427,89	R$ 7.562.774,73	R$ 8.508.121,57	R$ 9.453.468,41	R$ 10.398.815,25	R$ 11.344.162,09
28	**Percentual Acumulado**	**100,00%**	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%

Carolina Reiva Messias
Engenheira Civil
CREA-BA 051823136-7